

Foglio informativo

Nodo intermodale stazione FFS di Bellinzona

A partire da gennaio 2018 la realizzazione del nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona entra nella fase operativa. Con il presente foglio informativo il Dipartimento del territorio, la Città di Bellinzona e FFS intendono informare la popolazione sul prosieguo dei lavori. La realizzazione delle opere avverrà a fasi, in modo da garantire la funzionalità del nodo (viabilità, parcheggi, accessi). I lavori termineranno a dicembre 2019.

PROGRAMMA DEI LAVORI

[illegible]

Park&Ride Sud	Fase 1	• Realizzazione dei parcheggi P+R lato sud	• nessuna
Park&Ride Nord	Fase 2	• Realizzazione dei parcheggi FFS e P+R zona nord e lato Officine FFS	• nessuna
Terminale bus, Nodo Mesolcina e Vicolo Santa Marta / Via L. il Moro	Fase 3A	• Realizzazione della banchina e della pavimentazione del Terminale bus e del marciapiede FFS • Realizzazione di vicolo Santa Marta e allargamento di via S. Gottardo	• chiusura vicolo Nadi • chiusura vicolo S. Marta • restringimenti in Via San Gottardo • restringimenti in Via Ludovico il Moro
	Fase 3B	• Rifacimento della pavimentazione e adeguamento degli incroci di via L. il Moro	
Curva Leon d'Oro e Piazzale Stazione	Fase 4A	• Adeguamento della curva (lato esterno) e realizzazione marciapiede area Officine FFS	• chiusura di una corsia; permesso il transito in salita verso la stazione
	Fase 4B	• Adeguamento della curva (lato interno) e sistemazione del Piazzale Stazione lato edifici	
	Fase 4C	• Adeguamento della curva parte centrale • Raccordo tra le opere eseguite nelle fasi 4A e 4B. Interventi eseguiti in notturna.	
Accesso Park&Ride	Fase 5A	• Realizzazione Kiss+Ride**, posteggi taxi, stalli biciclette e motocicli	• minima
	Fase 5B	• Realizzazione del passaggio di fronte allo stabile Stazione FFS	
Piazzale Stazione	Fase 6	• Sistemazione del Piazzale Stazione lato binari	• minima
Nodo Mesolcina	Fase 7	• Adeguamenti di via G. Motta, via H. Guisan e via S. Gottardo	• restringimenti puntuali

* Il cantiere potrà causare qualche lieve disagio al traffico. Si invita a seguire la segnaletica esposta e a prestare la massima attenzione.

** Kiss+Ride: parcheggio destinato a chi accompagna in auto dei passeggeri dove potrà fermarsi il tempo necessario per farli scendere e salutarli.

SOSPENSIONE DEI LAVORI - FESTIVI

- dal 1° agosto al 19 agosto 2018 compresi (vacanze dell'edilizia)
- dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi (vacanze dell'edilizia)
- dal 28 febbraio al 6 marzo 2019 compresi (carnevale)

Durante i periodi sopraindicati le strade comunali saranno aperte al traffico nei due sensi di marcia, pavimentate e in sicurezza.