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Comitato direttivo (CD) 

2 rappresentanti Cantone Ticino 

2 rappresentanti Città di Bellinzona 

2 rappresentanti FFS 

Delegazione delle Autorità (DA) 

Christian Vitta, consigliere di Stato ticinese 

Claudio Zali, consigliere di Stato ticinese 

Mario Branda, sindaco di Bellinzona 

Simone Gianini, municipale di Bellinzona 

(Presidenza) Jürg Stöckli, FFS IM  

Alexander Muhm, FFS IM-DV 

*Thomas Brandt, FFS P-OP 

Strategico 

Politico 2 volte l’anno 

4 volte l’anno 

Operativo 

Team del progetto 

Direzione generale di progetto (DGP) 
1 rappresentante Città di Bellinzona 

1 rappresentante FFS 

Direzione del progetto 
Viaggiatori 

Coordinamento 

Comitato direttivo (CD) 

 Immobili 

Viaggiatori 

Infrastruttura 

Team del progetto 

CP Viaggiatori 

Ferrovia 

 

CP Immobili 

Costruzione 

 

CP Infrastruttura 

Binario 

 

Pianificazione generale 

 

Gestione dei progetti 

 

Comunicazione 

 

Stabilimento industriale Ticino Sviluppo urbanistico Bellinzona 

Collegio di esperti (CE) 

 Membri/presidente 

Architettura 

 Paesaggio 

Organo di accompagnamento 

* all’occorrenza per temi relativi all’esercizio 
ferroviario 



Perimetro di riferimento e perimetro di pianificazione area OFFS 
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5 

Cattedrale 

Area di servizio 

Perimetro di pianificazione 

Perimetro di riferimento 

Oggetto tutelato (Cattedrale) 
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Programma di lavoro indicativo 
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2017 

Pianificazione test 
Piano regolatore 

2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 

Collegamenti 

Edificazione SI TI 

Messa in servizio parziale 

2027 2028 

Incarico di progettazione 

Avvio progetto preliminare 

Selezione progettisti 

Progetto preliminare, progetto di costruzione e 

procedura di approvazione dei piani 

Acquisto terreno 

MIS SI TI 

Sgombero OIS 

Smantellamento OIS 

Trasferimento 

CO 

1a T 
Prog. preliminare, di costruzione e licenza di 

costruzione 1a T  

2029 

Edificazione 

1a T  

MIS 

1a T 

CO 

2a + 3a T 

Prog. preliminare, di costruzione e licenza di 

costruzione 2a + 3a  T 

Edificazione 

2a + 3a T 
MIS 

2a + 3a T 

Disponibilità 

terreno 

Legenda 

T 

P 

MIS 

OIS 

SI TI 

CO 

  

 

Tappa 

Viaggiatori 

Messa in servizio 

Officine e impianto di servizio di Bellinzona 

Stabilimento industriale Ticino 

Concorso 

  

Studio 

finanziamento 


